RESULT · ACHIEVEMENT

성과·목표 달성도

완료

베어본 40/40 · Spring 부가 31/31

프로젝트 베어본 구현(1단계)
로그인→캠 가동→분석→지도 표시

dev VM 배포·통합 확인 완료
Docs: 시험 보고서 34건 기록

판단 기준
마일스톤 이슈를 모두 닫음 (100%)

부분완료

핵심 47/49 · 부가 33/34

Spring: 핵심 41/42
남음: 이벤트 자동 종료 처리

Flask: 핵심 6/7 · 부가 2/3
남음: 녹화 복구, DB 백업·복원

판단 기준
이슈 90% 이상 닫힘, 구현 일부 남음

미완성(미검증)

시험 64/72 · 코드 점검 3/11

2차 시험 미실시, 열린 이슈 7건,
Docs 시안 갱신 남음

코드 컨벤션 정리 3/11,
CI 실제 DB 검사 남음

판단 기준
이슈 90% 미만 또는 시험·검증 전

객관적인 근거 증빙 제시

GitHub 마일스톤 이슈 현황

베어본 40/40 · 핵심 47/49 · 부가 33/34
시험·개선 64/72 · 코드 점검 3/11 · 배포 준비 6/7
Spring·Flask·Docs 합계 (11/3 기준)

알려진 한계

- 인원은 추정치 — 실제의 약 60~65%만 탐지 (작은 사람 누락) — 모델
- 방향 판정은 화면 위를 북쪽으로 가정해 오차 가능 — 판정
- DB·스토리지 서버가 각 1대라 장애 시 관련 기능 정지 — 구조