RETROSPECTIVE · IMPROVEMENT

아쉬운 점·개선 계획

마일스톤 기준 문제 원인, 해결 시도, 개선 계획

01 문제 원인

- 결과 없는 구간은 이벤트 판정 안 됨
- 재시작하면 녹화 재시도 정보 사라짐
- DB 백업: 3단계 후순위로 미구현
- 2차 시험 미실시, 이슈 7건 미처리
- 테스트가 H2라 DB 권한 오류 못 잡음
- 코드 규칙 자동 검사 미도입

02 해결 시도

- 베어본으로 전체 흐름 먼저 연결
- 핵심·부가 80건 이슈→PR로 처리
- 화면 연동 시험으로 64건 처리
- Docker·nginx·dev VM 배포 구성
- 모델 교체: 사진 탐지 23%→65%

03 개선 계획

- 결과 없는 구간의 이벤트 종료 구현
- 녹화 자동 복구, DB 백업 구현
- 2차 시험 실시, 남은 7건 처리
- 포매터·린터, CI 형식·DB 검사 도입

한계를 숨기지 않고 분석